


СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора МП "Горэлектросеть"

А.В. Чернев



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП "Горэлектросеть"

С.А. Терехов



График ПНР эл. оборудования ТП - 10 / 0,4 кв

по участку ВВС д/б на 2015 г.

№ п/п	Наименование ТП	Месяц	Текущий ремонт	Теловизионный контроль	Испытания
1	ТП - Дзержинский №4	Январь	+	+	
2	ТП - Детский сад		+	+	+
3	КТП-Шоссейная №3 (г.о.)		+	+	+
4	ТП - ММЗ №1	Февраль	+	+	
5	ТП - Березки школа		+	+	
6	ТП-Холодильник (г.о.)		+	+	+
7	ТП-ККЗ		+	+	
8	ТП - Дзержинский №2		+	+	+
9	ТП-ГНС		+	+	
10	ТП - 12 12 участок	Март	+	+	
11	КТП-СВР (г.о.)		+	+	+
12	МТП-ул. Локомотивная АЗС №12		+	+	
13	ТП-Гастроном		+	+	+
14	КТП- 18 12 участок		+	+	
15	ТП-пост ГАИ		+	+	

№ п/п	Наименование ТП	Месяц	Текущий ремонт	Тепловизионный контроль	Испытания
16	ТП-Овощехранилище №1		+	+	
17	МТП-МагВторМет		+	+	
18	ТП-Некрасова		+	+	
19	2КТП-Глория (т.о.)	Апрель	+	+	+
20	ТП -7кв.		+	+	+
21	ТП-Башик	Май	+	+	
22	ТП-Самстрой ММЗ		+	+	+
23	ТП-Земстрой (т.о.)		+	+	+
24	ТП - Детская больница	Июнь	+	+	
25	ТП - Дзержинский №8		+	+	+
26	ТП - Новостройка №3		+	+	
27	КТПН-Реал (т.о.)		+	+	+
28	ТП - Коммунальный №1		+	+	
29	ТП- Дома мясокомбината	Июль	+	+	
30	ТП-Испытат. станция		+	+	
31	КТП-Котлострой (т.о.)		+	+	+
32	ТП-Коттеджи	Август	+	+	+
33	ТП-Школа кулинаров		+	+	
34	ТП-Чайковского №2		+	+	
35	ТП-Коммунальный №4		+	+	
36	КТП- Коммунальный №2	Август	+	+	
37	ТП-Тарная база (т.о.)		+	+	+
38	ТП - Маяковского №1		+	+	+
39	ТП - Маяковского №2		+	+	+

№ п/п	Наименование ТП	Месяц	Текущий ремонт	Тепловизионный контроль	Испытания
40	ТП-ГПТУ-19		+	+	
41	ТП - Гортеатр		+	+	
42	КТП-Спецэкология (г.о.)	Сентябрь	+	+	+
43	ТП-МРЗ		+	+	+
44	ТП-7а		+	+	+
45	ТП - Новостройка- передвижка		+	+	
46	ТП-ВОГ №1	Октябрь	+	+	+
47	КТП-Объездной дороги №1		+	+	+
48	КТП-Объездной дороги №2		+	+	
49	КТП-Объездной дороги №4		+	+	
50	ТП - 2 кв. д.2		+	+	+
51	МТП-13участок №3 (г.о.)	Ноябрь	+	+	+
52	КТП-Санэл (г.о.)		+	+	+
53	КТП- Шоссейная №2		+	+	
54	ТП-Дзержинский №5		+	+	
55	ТП - Военный городок		+	+	
56	КТП-п.Некрасова №2	Декабрь	+	+	
57	ТП-ЮУЖД		+	+	+
58	ТП - СПХ		+	+	

Согласовано: Начальник участка ВВС л/б



И.М. Болтенков

Инженер ПТО
Емельянов А.А.